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Progetto “Scuola 4.0 innovativaMente” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: istruzione e
ricerca. Piano Scuola 4.0 — Azione 1 — Next generation class — Ambienti di apprendimento innovativi — Linea
di Investimento M4C113.2 — Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori.

Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-18768 - CUP J14D22006840006

All'Albo
Alla Ditta Centro Servizi Computer SRL
amministrazione@pec.centroservizicomputer.it

Determina n. 3 del 20/02/24 per accoglimento richiesta di posticipazione dei termini di consegna fornitura
CIG: 9995799A46 — Ditta Centro Servizi Computer SRL—P.l.: 02474090905

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2022 n. 161 recante “Adozione del “Piano Scuola 4.0” in
attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 — Componente 1 — del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU”;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni
scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori;

VISTA la Nota MIM n. 107624 del 21 dicembre 2022 recante “Istruzioni operative” per la Scuola 4.0;

VISTA la Nota MIM n. 4302 del 14 gennaio 2023 recante le FAQ relative alla Missione 4 Istruzione e ricerca
— Investimento 3.2 del PNRR — Scuola 4.0. circa I'eventuale ammissibilita delle spese per il personale
scolastico interno, coinvolto nella gestione dei progetti PNRR;

RICHIAMATE le delibere degli 00.CC. relative all’adozione dei progetti PNRR ed integrazione PTOF (Collegio
dei docenti e Consiglio di Istituto);

RICHIAMATO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/02/2024;

RICHIAMATO che in data 18.03.2023 é stato rilasciato in piattaforma I’'accordo di concessione firmato dal
Direttore Generale e coordinatore dell’Unita di missione per il PNRR;
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RICHIAMATO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot.n. 4829 del 27.04.2023 per il progetto Next
generation classroom — Ambienti di apprendimento innovativi — Azione 1: InnovativaMente, Codice CUP:
J14D22006840006 - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18768;

VISTO il contratto di fornitura MEPA 7439197 prot. 10906 del 09.10.2023;

VISTA la richiesta prot. n. 1798 del 16.02.2024 di proroga dei tempi di consegna della merce da parte
dell’Operatore Economico Centro Servizi Computer S.R.L. — SASSARI — P.l. 02474090905

DETERMINA

Di accettare la richiesta di posticipazione del termine di consegna della fornitura causa forza maggiore in
ragione del particolare contesto economico determinato dalla concentrazione di ordini di acquisto nel
ristretto lasso di tempo concesso dai cronoprogrammi progettuali ministeriali ed a problematiche nei
trasporti a livello internazionale. La consegna della fornitura dovra essere effettuata entro il 30.04.2024
onde consentire I'espletamento delle procedure di collaudo nella tempistica indicata dalle disposizioni
ministeriali.

Il Responsabile Unico del Progetto & la Dott.ssa Paola Masala, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, che
risulta pienamente idonea a ricoprire tale incarico e soddisfa i requisiti richiesti dalla L. n. 241/1990 e che
riveste anche il ruolo di responsabile dell’esecuzione.

Alla presente comunicazione viene assicurata la massima divulgazione attraverso il sito web dell’Istituzione
Scolastica www.istitutocomprensivo3alghero.edu.it, in ottemperanza all’articolo 34 del Regolamento (UE)
2021/241 ed allo scopo di garantire visibilita agli investimenti finanziati dall’Unione Europea.

Il Dirigente Scolastico

Dott. ssa Paola Masala
Firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Pag.2a2



		2024-02-20T14:19:01+0100
	PAOLA MASALA




